



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec

1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Sídlo: U nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
Zastoupený: Ing. Miroslav Janovský, předseda představenstva
MUDr. Karel Bajer, místopředseda představenstva
IČ: 260 95 157

2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti budov poliklinik Nemocnice Jindřichův Hradec“ na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby.

V souladu s čl. III odst. 3 a v souladu s čl. V. odst. 5 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce.

3. Cena sjednaná ve smlouvě:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo č. 12/004 ze dne 26. 4.2012:

Cena stavebních prací bez DPH	16 209 082,00 Kč
Instalace technologie solárního ohřevu teplé vody	3 307 700,00 Kč
Cena celkem bez DPH	19 516 782,00 Kč

více práce celkem bez DPH	3 848 557,30 Kč
méně práce celkem bez DPH	1 456 195,74 Kč

nová cena celkem bez DPH	21 909 144,00 Kč
--------------------------	------------------

4. Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23, odstavec 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Sdružení „Zateplení Nemocnice JH“
Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

První účastník sdružení: SSKA- Stavební společnost Karivná, a.s.
Se sídlem: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karivná – Nové Město
Statutární zástupce: Ing. Pavel Šrámek, předseda představenstva
IČ: 483 93 835
DIČ: CZ 483 93 835

Druhý účastník sdružení: Jindřichohradecká stavební s.r.o.
Se sídlem: Zborovská 346/III, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupena: Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, Libor Tůma – jednatelé
IČ: 261 05 128
DIČ: CZ 261 05 128

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

V rámci zadávacího řízení byl zadavatelem osloven pouze jeden zájemce, a to vybraný zhotovitel shora citované stavby - Sdružení „Zateplení Nemocnice JH“. Zadavatel na základě vyjednávání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění zadaného podle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zájemcem Sdružení „Zateplení Nemocnice JH“.

Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele: -----

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Sdružení „Zateplení Nemocnice JH“ Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město, nabídková cena bez DPH 3 848 557,30 Kč.

7. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení

8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním jednacího řízení bez uveřejnění

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 26. 04. 2012 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 dodatku. Odůvodnění:

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby použil zadavatel pro zadání těchto stavebních prací (víceprací) jednací řízení bez uveřejnění v jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

10. Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.